


沁县现代农业产业示范区招商引资项目入区流程表








[bookmark: _GoBack]招商引资部


目 录

一、项目基本情况
二、实地考察
三、项目分析会
四、部门会商会
五、提供建设标准、规范
六、出具环保预审意见
七、项目预选址
八、项目推进会
九、项目评价会
十、签订环评、能评委托协议
十一、出具场地证明
十二、合法性审查
十三、出具规划条件通知书
十四、编制土地出让方案
十五、一事一议项目尽职调查
十六、项目汇报会
十七、土地划拨、出让审查专题会
十八、主任办公会



表一：项目基本情况

	项目名称
	 

	项目编号
	  2018001 （年+序号）

	投资单位
	名  称
	 

	
	联系人
	 
	电话
	 

	承诺投资总额
（亿元）
	 
	诉求用地面积
（亩）
	 
	预计年产值
（亿元）
	 

	意向选址
	 

	项目类型
	□产业化      □成果转化      □合作共建园区
□总部        □科研            □其他

	主要产品
	 

	项目方提供可参考的政策
	 

	信息提供方
	 
	联系人
	 
	电话
	       

	提供时间
	年   月   日

	对接部门
	 
	项目负责人
	 

	对接时间
	年   月   日

	需要项目单位提供的资料
	 




表二：实地考察

	工作时限
	对接完成后省内3个、省外5个工作日

	考察时间
	年   月   日

	项目负责人
	 

	参加人员
	 

	考察报告：（附件）









 
 
 
责任人（签字）
  时间：    年   月   日





表三：项目分析会

	工作时限
	完成考察后2个工作日

	主持人
	招商引资部负责人

	时间
	年  月  日

	会议意见：
                             








 
 
 
 
责任人（签字）
                                 时间：   年  月  日




表四：部门会商会

	工作时限
	项目分析会后3个工作日

	责任单位
	招商引资部

	主持人
	招商引资部负责人

	时间
	年  月  日

	会商意见：（附件）
 
 









                
责任人（签字）
                                时间： 年  月  日




表五：提供建设标准、规范

	工作时限
	部门会商会后3个工作日

	责任部门
	招商引资部

	责任人
	项目负责人

	时间
	年  月  日

	完成情况：











               
责任人（签字）
                                时间： 年  月  日




表六：出具环保预审意见

	工作时限
	部门会商会后3个工作日

	责任部门
	综合服务部

	责任人
	综合服务部负责人

	时间
	年  月  日

	环保预审意见：（附件）
 
 










责任人（签字）
                                时间：   年  月  日




表七：项目预选址

	工作时限
	部门会商会后3个工作日（出图为会后1日）

	责任部门
	发展规划部

	责任人
	发展规划部负责人

	完成时间
	年  月  日

	预选址位置图：（附图）
 










 
责任人（签字）
                                  时间： 年  月  日



表八：项目推进会
	时限
	出具预选址意见后2个工作日

	责任部门
	招商引资部

	主持人
	管委会分管副主任

	召开时间
	年  月  日

	会议意见：（内容较多时可附页）
 










 
责任人（签字）
                                 时间： 年  月  日




表九：项目评价会

	专家
评审
	时限
	项目推进会后3个工作日

	
	责任部门
	招商引资部

	
	主持人
	专家组组长

	
	召开时间
	      年  月  日

	
	专家评审意见：（附件）
 
 

	会议
评价
	时限
	项目推进会后3个工作日

	
	责任部门
	招商引资部

	
	主持人
	管委会分管副主任

	
	召开时间
	      年  月  日

	
	项目评价意见：（附件）
 
 
 
           
责任人（签字）
                         时间：   年  月  日


  

表十：签订环评、能评委托协议

	时限
	项目评价会后3个工作日

	责任单位
	招商引资部

	责任人
	项目负责人

	完成时间
	年  月  日

	协议书
	（附件）
 











责任人（签字）
                  时间：  年  月  日


  

表十一：出具场地证明

	时限
	项目评价会后3个工作日

	责任单位
	发展规划部

	责任人
	发展规划部负责人

	完成时间
	年  月  日

	场地证明文件
	（附件）












责任人（签字）
                  时间：   年  月  日


  


表十二：合法性审查

	时限
	项目评价会后3个工作日

	责任单位
	行政审批局

	责任人
	行政审批局负责人

	完成时间
	年  月  日

	合法性审查
意见书
	（附件）
 











责任人（签字）
                 时间：   年  月  日


  


表十三：出具规划条件通知书

	时限
	项目评价会后3个工作日

	责任单位
	发展规划部

	责任人
	发展规划部负责人

	完成时间
	年  月  日

	规划条件通知书
	（附件）
 











责任人（签字）
                时间：    年   月  日


  


表十四：编制土地出让方案

	时限
	接到规划条件通知书后12个工作日

	责任单位
	发展规划部

	责任人
	发展规划部负责人

	完成时间
	年  月  日

	土地出让方案
	（附件）
 











责任人（签字）
                 时间：   年  月  日


  


表十五：一事一议项目尽职调查

	时限
	项目评价会后14个工作日

	责任单位
	中介机构

	责任人
	项目负责人

	完成时间
	年  月  日

	尽职调查报告
	（附件）
 










 
责任人（签字）
                 时间：   年  月  日


 


表十六：项目汇报会

	时限
	项目评价会安排工作完成后2个工作日

	责任部门
	招商引资部

	主持人
	管委会主任

	召开时间
	年 月 日

	会议意见：（内容较多时可附页）
 










                                
责任人（签字）
                                 时间： 年  月  日


  


表十七：土地划拨、出让审查专题会

	时限
	项目汇报会后3个工作日
主任办公会前2小时

	责任部门
	发展规划部

	主持人
	管委会分管副主任

	召开时间
	年 月 日

	会议意见：（内容较多时可附页）










 
责任人（签字）
                                 时间：  年  月  日


 


表十八：主任办公会

	时限
	项目汇报会后3个工作日

	责任部门
	招商引资部

	主持人
	管委会主任

	召开时间
	年  月  日

	会议意见：（内容较多时可附页）
 
 
 









责任人（签字）
                                 时间：  年  月  日



